

ที่ รง ๐๒๑๔/ว ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ และหัวหน้า
สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

ด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติรายงานความก้าวหน้า
โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSUR
ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นชอบ
ให้แจ้งรายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๗
ให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามงานสำหรับผู้บังคับบัญชา ต่อไป
รายละเอียดตามหนังสือกลุ่ม ป.ย.ป. ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๑๔/๒๖
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปานิศา กวนพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗

SCAN ME



<https://shorturl.asia/ZJAT5>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ ๘๐๘
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓:๐๘

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 1
เลขรับ ๑๐๕
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๐๗.๐๗๗.

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๐๓

ที่ รง ๐๒๑๔/๒๖

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง อนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ที่เว็บไซต์ <https://emenscr.nesdc.go.th> เป็นรายไตรมาส โดยให้รายงานภายใน ๓๐ วัน (๓๐ มกราคม ๒๕๖๗) หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ และต้องผ่านการอนุมัติตามลำดับการบังคับบัญชา (M7) (เอกสาร ๑)

๑.๒ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงแรงงาน ในระบบ eMENSOCR จำนวนทั้งสิ้น ๙๔ โครงการ รายละเอียดตามหนังสือกลุ่ม ป.ย.ป. ที่ รง ๐๒๑๔/๒๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒)

๑.๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงแรงงาน ในระบบ eMENSOCR โดยเป็นโครงการของสำนักงานประกันสังคม ที่ดำเนินการตามรอบปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒๘ โครงการ รายละเอียดตามหนังสือกลุ่ม ป.ย.ป. ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๑๔/๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือกลุ่ม ป.ย.ป. ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๑๔/๗๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๓)

๒. ขอรายงาน

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในระบบ eMENSOCR ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๑ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๙๔ โครงการ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ โครงการที่มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๘๙ โครงการ แบ่งตามกลุ่มภารกิจได้ ดังนี้

๑) ด้านนโยบายและอำนาจการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๒๙ โครงการ (เอกสาร ๔)

๒) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน ๔๒ โครงการ (เอกสาร ๕) ประกอบด้วย

(๑) กรมการจัดหางาน จำนวน ๑๙ โครงการ

(๒) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๓ โครงการ

๓) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน จำนวน ๑๘ โครงการ

(เอกสาร ๖) ประกอบด้วย


(๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน ๑๘ โครงการ

๒.๑.๒ โครงการที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาการดำเนินการในไตรมาส ๑/๒๕๖๗ (Not due Date) จำนวน ๕ โครงการ (เอกสาร ๗)

๒.๒ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานประกันสังคม ที่ดำเนินการตามรอบปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒๘ โครงการ (เอกสาร ๘)

๒.๓ โครงการที่มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในระบบ eMENSUR ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ โครงการ ตามข้อ ๒.๑.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสาร ๙)

๒.๔ กลุ่ม ป.ย.ป. ได้นำข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมจำนวน ๑๒๒ โครงการ มาประมวลผลและประเมินร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ แบ่งเป็น ๕ ระดับ แยกรายการ สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร ๑๐)



๑) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๓๔ โครงการ

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (๑๐๐ %) จำนวน ๑ โครงการ ร้อยละ ๒.๙๔
- ความก้าวหน้าระดับมาก (๗๕ % - ๙๙ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (๕๐ % - ๗๔ %) จำนวน ๒ โครงการ ร้อยละ ๕.๘๘
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (๒๕ % - ๔๙ %) จำนวน ๒๐ โครงการ ร้อยละ ๕๘.๘๒
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า ๒๕ %) จำนวน ๑๑ โครงการ ร้อยละ ๓๒.๓๖

๒) กรมการจัดหางาน จำนวน ๑๙ โครงการ

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (๑๐๐ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับมาก (๗๕ % - ๙๙ %) จำนวน ๑ โครงการ ร้อยละ ๕.๒๖
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (๕๐ % - ๗๔ %) จำนวน ๔ โครงการ ร้อยละ ๒๑.๐๕
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (๒๕ % - ๔๙ %) จำนวน ๑๒ โครงการ ร้อยละ ๖๓.๑๖
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า ๒๕ %) จำนวน ๒ โครงการ ร้อยละ ๑๐.๕๓

๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๒๓ โครงการ

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (๑๐๐ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับมาก (๗๕ % - ๙๙ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (๕๐ % - ๗๔ %) จำนวน ๔ โครงการ ร้อยละ ๑๗.๓๙
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (๒๕ % - ๔๙ %) จำนวน ๑๔ โครงการ ร้อยละ ๖๐.๘๗
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า ๒๕ %) จำนวน ๕ โครงการ ร้อยละ ๒๑.๗๔

๔) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน ๑๘ โครงการ

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (๑๐๐ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับมาก (๗๕ % - ๙๙ %) จำนวน ๒ โครงการ ร้อยละ ๑๑.๑๑
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (๕๐ % - ๗๔ %) จำนวน ๓ โครงการ ร้อยละ ๑๖.๖๗
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (๒๕ % - ๔๙ %) จำนวน ๙ โครงการ ร้อยละ ๕๐.๐๐
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า ๒๕ %) จำนวน ๔ โครงการ ร้อยละ ๒๒.๒๒

๕) สำนักงานประกันสังคม จำนวน ๒๘ โครงการ

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (๑๐๐ %) จำนวน ๑๙ โครงการ ร้อยละ ๖๗.๘๖
- ความก้าวหน้าระดับมาก (๗๕ % - ๙๙ %) จำนวน ๙ โครงการ ร้อยละ ๓๒.๑๔
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (๕๐ % - ๗๔ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (๒๕ % - ๔๙ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า ๒๕ %) จำนวน - โครงการ ร้อยละ -

สำหรับโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ไม่แล้วเสร็จ ๑๐๐% รวมจำนวน ๙ โครงการ (เอกสาร ๑๑) สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้


๑) โครงการตามแผนงานพัฒนาบริการดิจิทัล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ยังไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูล (Migration) และประสานข้อมูล (Synchronization) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบหลัก (Mainframe) เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application ได้ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ทดสอบระบบยังเป็นข้อมูลจำลอง จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินงานและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒) ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓) โครงการตามแผนงานการปรับปรุงอาคารสถานที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการก่อสร้างปรับปรุง ตกแต่งอาคารสถานที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ รวมจำนวน ๙ แห่ง พบว่า มีความล่าช้าในการดำเนินการ ๔ แห่ง โดยมีสาเหตุเนื่องจาก ๓.๑) มีการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ๓.๒) ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของรูปแบบรายการและใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย BOQ (Bill Of Quantities) ๓.๓) ผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นต้น

๔) สถานการณ์ความไม่พร้อมของกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมลูกจ้าง ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาล หรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต รวมถึงกิจกรรมการจัดฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และหน่วยงานดำเนินการส่งคืนงบประมาณคงเหลือไปยังกองทุนประกันสังคม

๒.๕ สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๒ โครงการ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ (เอกสาร ๑๒)



- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (๑๐๐ %) จำนวน ๒๐ โครงการ ร้อยละ ๑๖.๓๙
- ความก้าวหน้าระดับมาก (๗๕ % - ๙๙ %) จำนวน ๑๒ โครงการ ร้อยละ ๙.๘๔
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (๕๐ % - ๗๔ %) จำนวน ๑๓ โครงการ ร้อยละ ๑๐.๖๖
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (๒๕ % - ๔๙ %) จำนวน ๕๕ โครงการ ร้อยละ ๔๕.๐๘
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า ๒๕ %) จำนวน ๒๒ โครงการ ร้อยละ ๑๘.๐๓

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่ม ป.ย.ป. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติรายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๗ ในลำดับสุดท้ายตามลำดับการบังคับบัญชา (M7) ในระบบ eMENSCR ตามข้อ ๒.๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ โครงการ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

๓.๒ มอบหมายกลุ่ม ป.ย.ป. แจ้งรายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๗ ให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามงานสำหรับผู้บังคับบัญชา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ และมอบหมายกลุ่ม ป.ย.ป. ดำเนินการตามข้อ ๓.๒

Boon ๓/4

(นางสาวชวลักษณ์ ภูไพบูลย์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

อนุมัติ ตามข้อ ๓.๑

เห็นชอบ ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๒

๓๑ ม.ค. ๖๗

(นางสาวกรจิรัฐ พงจันทร์ศร)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน


(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

ปลัดกระทรวงแรงงาน
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ. 2567 ในระบบ eMENSCR ณ ไตรมาส 1



ผลการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ



ผลการดำเนินงานจำแนกรายกรม (122 โครงการ) ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ



หมายเหตุ : ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของสำนักงานประกันสังคม ข้อมูลตามปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566)

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (100%)
- ความก้าวหน้าระดับมาก (75% - 99%)
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (50% - 74%)
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (25% - 49%)
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า 25%)