
มากท่ีสุด (100%) มาก (75% - 99%) ปานกลาง (50% - 74%) น้อย (25% - 49%) น้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

36 โครงการ

10 โครงการ 8 โครงการ

รอ้ยละ 30.69

รอ้ยละ 40.74

รอ้ยละ 19.05

รอ้ยละ 5.29 รอ้ยละ 4.23

58 โครงการ

77 โครงการ

ผลการด าเนินงานจ าแนกรายกรม (189 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

ความก้าวหน้าระดับมากท่ีสุด (100%)

ความก้าวหน้าระดับมาก (75% - 99%)

ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (50% - 74%)

ความก้าวหน้าระดับน้อย (25% - 49%)

ความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

สปส.

กสร.

กพร.

กกจ.

สป. 52 โครงการ

23 โครงการ

62 โครงการ

22 โครงการ

30 โครงการ

หมายเหตุ : รอ้ยละความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการของส ำนักงำนประกันสังคม ข้อมูลตามปปีฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566)

19.24

3
.8
45.77

39.13 4.34

6.45

46.66

90.90

20.00

14.52

38.46

6.67

4.55

32.69

41.94 37.09

กระทรวงแรงงาน
กลุ่มขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตรช์ำติ 
และกำรสรำ้งควำมสำมัคคีปรองดอง 

หมายเลขโทรศัพท์
02-232-1403 (สุพชิชา)

Email : mol.pyp@gmail.com

47.83 8.70

20.00 6.67

ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2566

ในระบบ eMENSCR ณ ไตรมาส 3

4.55

ผลการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวงแรงงาน
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ
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