
มากท่ีสุด (100%) มาก (75% - 99%) ปานกลาง (50% - 74%) น้อย (25% - 49%) น้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

5 โครงการ

66 โครงการ

71 โครงการ
รอ้ยละ 13.72

รอ้ยละ 2.86
รอ้ยละ 5.14

รอ้ยละ 40.57

9 โครงการ

ผลการด าเนินงานจ าแนกรายกรม (175 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

ความก้าวหน้าระดับมากท่ีสุด (100%)

ความก้าวหน้าระดับมาก (75% - 99%)

ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (50% - 74%)

ความก้าวหน้าระดับน้อย (25% - 49%)

ความก้าวหน้าระดับน้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

สปส.

กสร.

กพร.

กกจ.

สป. 63 โครงการ

32 โครงการ

26 โครงการ

31 โครงการ

23 โครงการ

หมายเหตุ : รอ้ยละความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการของส ำนักงำนประกันสังคม ข้อมูลตามปปีฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)

4.76

62.50 34.37

73.07

21.74

29.03

49.21

9.68

4.76

23.08

กระทรวงแรงงาน
กลุ่มขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตรช์ำติ 
และกำรสรำ้งควำมสำมัคคีปรองดอง 

หมายเลขโทรศัพท์
02-232-1403

Email : mol.pyp@gmail.com

78.26

ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568
ในระบบ eMENSCR ณ ไตรมาส 1

ผลการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวงแรงงาน (175 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

รอ้ยละ 37.71

24 โครงการ

39.68

6.45

3.85

3.13

1.
5
9

3.23 51.61


	สไลด์ 1

