
มากท่ีสุด (100%) มาก (75% - 99%) ปานกลาง (50% - 74%) น้อย (25% - 49%) น้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

35 โครงการ

11 โครงการ 10 โครงการ

รอ้ยละ 26.74

รอ้ยละ 20.35

รอ้ยละ 40.70

รอ้ยละ 5.81

70 โครงการ

ผลการด าเนินงานจ าแนกรายกรม (172 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

ความก้าวหน้าระดับมากท่ีสุด (100%)

ความก้าวหน้าระดับมาก (75% - 99%)

ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (50% - 74%)

ความก้าวหน้าระดับน้อย (25% - 49%)

ความก้าวหน้าระดับน้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

สปส.

กสร.

กพร.

กกจ.

สป. 48 โครงการ

31 โครงการ

40 โครงการ

28 โครงการ

25 โครงการ

หมายเหตุ : รอ้ยละความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการของส ำนักงำนประกันสังคม ข้อมูลตามปปีฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)

22.92

51.61 6.45

7.50

24.00

46.43

43.75

39.29

20.83

37.50

กระทรวงแรงงาน
กลุ่มขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตรช์ำติ 
และกำรสรำ้งควำมสำมัคคีปรองดอง 

หมายเลขโทรศัพท์
02-232-1403

Email : mol.pyp@gmail.com

20.00

ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
ในระบบ eMENSCR ณ ไตรมาส 3

ผลการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวงแรงงาน (172 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

รอ้ยละ 6.40

46 โครงการ
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