










มากท่ีสุด (100%) มาก (75% - 99%) ปานกลาง (50% - 74%) น้อย (25% - 49%) น้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

30 โครงการ

8 โครงการ 8 โครงการ

รอ้ยละ 26.46

รอ้ยละ 15.87

รอ้ยละ 49.21

รอ้ยละ 4.23

93 โครงการ

ผลการด าเนินงานจ าแนกรายกรม (189 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

ความก้าวหน้าระดับมากท่ีสุด (100%)

ความก้าวหน้าระดับมาก (75% - 99%)

ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (50% - 74%)

ความก้าวหน้าระดับน้อย (25% - 49%)

ความก้าวหน้าระดับน้อยท่ีสุด (ต่ากวา่ 25%)

สปส.

กสร.

กพร.

กกจ.

สป. 64 โครงการ

38 โครงการ

34 โครงการ

31 โครงการ

22 โครงการ

หมายเหตุ : รอ้ยละความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการของส านักงานประกันสังคม ข้อมูลตามปปีฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2568)
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กระทรวงแรงงาน
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ 
และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง 

หมายเลขโทรศัพท์
02-232-1403

Email : mol.pyp@gmail.com

13.63

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ในระบบ eMENSCR ณ ไตรมาส 3

ผลการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวงแรงงาน (189 โครงการ)
ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ

รอ้ยละ 4.23

50 โครงการ

6.25

12.90

35.29

55.26

18.75

45.16 3.23

39.48

11.77
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