

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

กรอบในการติดตามความก้าวหน้าของ Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
13 ด้าน 62 Big Rock



ประกาศราชกิจจานุเบกษา
บังคับใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 1

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

- MS 1
- MS 2
- MS n

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ Big Rock

- มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุด
- มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน
- มีความจำเป็น (เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock)

* หมายเหตุ: หน่วยงานได้มีการจัดส่งการจัดลำดับความสำคัญของโครงการมายัง สศช. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64

รอบการรายงานผลการดำเนินการ
ผ่านทางระบบ eMENS CR

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สรุปผลการดำเนินการความก้าวหน้าในภาพรวมของแต่ละกิจกรรม Big Rock ที่ได้จากการประมวลผลของหน่วยงานเจ้าของโครงการทุก 3 เดือน ตามรายไตรมาสผ่านระบบ eMENS CR
- เริ่มการรายงานครั้งแรกภายใน 7 วันหลังจากสิ้นสุดการประมวลผลการดำเนินการโครงการโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการดำเนินการความก้าวหน้าในแต่ละโครงการตามรายไตรมาส
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ เริ่มรายงานความก้าวหน้าภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส โดยการรายงานผลการดำเนินการรอบเดือน ม.ค.-มี.ค. จะเริ่มรายงานภายใน เม.ย. 64



สศช. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ
“รายงานความคืบหน้าในการ
ดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ”
รายงานต่อรัฐสภาเป็น
รายไตรมาส ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญ
โดยสำนักงานฯ จะเริ่มการ
รายงานครั้งแรกในช่วงเดือน
พ.ค. 64

หมายเหตุ: การรายงานรอบเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 สำนักงานฯ จัดทำรายงานความคืบหน้า โดยรายงานการเตรียมการของหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ก่อน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือน ต่อไป

กรอบการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามความก้าวหน้าของ Big Rock

หมายเหตุ : การนำเข้ารายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ระหว่างปีงบประมาณ กำหนดให้นำเข้าภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดของทุกไตรมาส (ม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.)

กรณีโครงการประจำปีงบประมาณปี 2564 ที่ได้นำเข้ารายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR แล้ว ตั้งแต่ Q1/2564 จะต้องรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

กรณีโครงการประจำปีงบประมาณปี 2564 **ที่ยังไม่ได้นำเข้ารายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR** (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 หรือเงินจากแหล่งอื่นแล้ว /โครงการที่ใช้งบกลาง /อื่นๆ ฯลฯ) ให้หน่วยงานเริ่มนำเข้ารายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่เดือน **เม.ย. 2564*** เมื่อได้รับจัดสรรเงินหรือได้เริ่มดำเนินการโครงการแล้ว โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดของทุกไตรมาส



ม.ค. - ก.พ. 64 สำนักงานฯ รายงานการเตรียมการของหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock


หน่วยงานรายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q2/2564 → รายงานรัฐสภา ตาม ม.270

หน่วยงานรายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q3/2564 → รายงานรัฐสภา ตาม ม.270

เม.ย. หน่วยงานเริ่มนำเข้ารายละเอียดของ **ข้อเสนอโครงการ**ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เข้าระบบ eMENSCR

ช่วงเดือน ก.ค.64 - ส.ค.64 หน่วยงานสามารถเสนอขอแปรรูปนิติเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณประจำปี 2565 ต่อสำนักงานฯ สำหรับรายการโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ

Q1/2565 หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



รายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q4/2564 → รายงานรัฐสภา ตาม ม.270

รายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q1/2565 → รายงานรัฐสภา ตาม ม.270

รายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q2/2565 → รายงานรัฐสภา ตาม ม.270

รายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q3/2565 → รายงานรัฐสภา ตาม ม.270

รายงานความคืบหน้าสะสม ณ สิ้นสุด Q4/2565

การเพิ่มโครงการภายใต้แผนปฏิรูปฉบับปรับปรุง

1) คลิก “เพิ่มโครงการ”

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

ปรับปรุงรายละเอียดโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการภายใต้แผนปฏิรูปฉบับปรับปรุง

2) คลิก “โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุง”

ข้อมูลที่แสดง | Copy | CSV | Excel | PDF | พิมพ์ | Word

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง	แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรง	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	สถานะ	จัดการโครงการ
cdd-demo1-64-0039	1			8 เมษายน 2564 เวลา 12:24	ร่างโครงการ	⚙️
cdd-demo1-64-0038	1			7 เมษายน 2564 เวลา 11:36	ร่างโครงการ	⚙️
cdd-demo1-64-0037	1			7 เมษายน 2564 เวลา 11:24	ร่างโครงการ	⚙️

3) คลิกเลือกโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงที่ต้องการนำเข้าสู่ข้อมูล

The screenshot displays the eMENSQR system interface. At the top left is the logo for eMENSQR (ศูนย์ติดตามและประเมินผลทศชาดี). At the top right, the user is identified as 'กองภายใต้กรมการพัฒนาชุมชน demo (wf1_reporter1)'. The main content area is titled 'ชื่อโครงการ / ชื่อการดำเนินงาน' and shows a progress bar with three steps: '1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ', '2. ข้อมูลทั่วไป', and '3. รายละเอียด'. Below the progress bar, the text 'เลือกความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ' is visible. A dropdown menu is open, showing a list of projects under the heading 'เลือกโครงการ'. The list contains eight entries, each labeled 'โครงการ'. A red dashed box highlights the dropdown menu, and a red line points from the instruction above to the menu. Below the dropdown, the text 'ยุทธศาสตร์ชาติ' is displayed. At the bottom, there is a section titled 'แผนระดับที่ 2 *' with the subtitle '(เลือกแผนระดับที่ 2 อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)'. This section contains four buttons: 'แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ', 'แผนการปฏิรูปประเทศ', 'แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12', and 'แผนความมั่นคงแห่งชาติ'.

4) นำเข้ารายละเอียดโครงการ โดยศึกษาการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “คลิก”

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 2. ข้อมูลทั่วไป 3. รายละเอียด 4. กิจกรรม 5. งบประมาณ

เลือกความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

แผนระดับที่ 1 *

(ยุทธศาสตร์ชาติจะถูกเชื่อมโยงผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนในส่วนนี้)

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2 *

(เลือกแผนระดับที่ 2 อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนความมั่นคงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เลือกได้เพียง 1 ด้าน)

เลือกแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง

รายชื่อแผนการปฏิรูปประเทศ ▾

การรายงานความคืบหน้าในภาพรวมของแต่ละประเด็น BIG ROCK

จัดการโครงการ

+ เพิ่มโครงการ

☰ รายงานความก้าวหน้า

โครงการส่วนตัว

📁 โครงการทุกสถานะ

📅 ช่วงโครงการ

📁 โครงการอนุมัติ 28

📁 โครงการรอแก้ไข 19

📁 โครงการผ่านการอนุมัติ

Big Rock 1

☰ รายงาน Big Rock

โครงการทั้งหมดในระบบ

📁 โครงการทั้งหมดในระบบ

📄 เป้าหมาย-ตัวชี้วัด

ข้อมูลสถิติ/สถานการณ์

📄 เพิ่มข้อมูล

จัดการแผนงาน

โครงการทั้งหมดในระบบ

แผนการปฏิรูปด้าน

การเมือง ▼

2 เฉพาะกิจกรรม Big Rock ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

คลิกเลือก เฉพาะกิจกรรม Big Rock ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

รายชื่อกิจกรรม Big Rock

รหัส Big Rock	ชื่อกิจกรรม Big rock	จัดการ
BR0101	การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	⚙️ ▼
BR0102	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ	⚙️ ▼
BR0103	การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	⚙️ ▼
BR0104	การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง	⚙️ ▼ 3

MS1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ

- MS 1.1 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- MS 1.2 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

โครงการพัฒนาช่องทางความร่วมมือทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

รายงานความคืบหน้าของประเด็น BIG ROCK

4

กรอกข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้าในภาพรวมของแต่ละประเด็น BIG ROCK และในระดับเป้าหมายย่อย (MS)

สรุปความคืบหน้า ปัญหาและข้อเสนอแนะของกิจกรรม BigRock ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงาน	
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
ข้อเสนอแนะ	-

- ล้าช้ากว่าแผน
- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน

คืบหน้าปัญหาและข้อเสนอแนะของเป้าหมายย่อย "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ" (MS1)

ผลการดำเนินงาน	
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
ข้อเสนอแนะ	-

- ล้าช้ากว่าแผน
- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน

คืบหน้าปัญหาและข้อเสนอแนะของเป้าหมายย่อย "ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย" (MS1.1)

ผลการดำเนินงาน	
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
ข้อเสนอแนะ	-

- ล้าช้ากว่าแผน
- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน