



ที่ รง ๐๒๑๔/ว ๑๐๖๙

ถึง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดให้หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นรายไตรมาส โดยให้รายงานภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส ทางเว็บไซต์ <https://emenscr.nesdc.go.th> ซึ่งหน่วยงาน ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ขอแจ้งเรื่องการอนุมัติรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานได้อนุมัติในระบบ eMENSCR แล้ว มาเพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามงาน ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
กลุ่ม ป.ย.ป.  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๐๓

SCAN ME




<https://shorturl.asia/mBRFg>  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ  
ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๗

# ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ eMENSCR ณ ไตรมาส 2



## ผลการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงแรงงาน (125 โครงการ) ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ



## ผลการดำเนินงานจำแนกรายกรม (125 โครงการ) ความก้าวหน้า 5 ระดับ หน่วย : ร้อยละ



หมายเหตุ : ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของ **สำนักงานประกันสังคม** ข้อมูลตามปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567)

- ความก้าวหน้าระดับมากที่สุด (100%)
- ความก้าวหน้าระดับมาก (75% - 99%)
- ความก้าวหน้าระดับปานกลาง (50% - 74%)
- ความก้าวหน้าระดับน้อย (25% - 49%)
- ความก้าวหน้าระดับน้อยที่สุด (ต่ำกว่า 25%)