






Road Map  การน าเข้าข้อมูล โครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ eMENSCR ของกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ 

: การน าเข้าโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR
: รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 1 – 4 ในระบบ eMENSCR
: การอนุมัติ (M7) ในระบบ eMENSCR
: การน าเข้าแผนระดับ 3 ในระบบ eMENSCR
: รายงานผลสัมฤทธิ์แผนรายปี ในระบบ eMENSCR

ต.ค. 67ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 ก.ค. 67 ส.ค. 67 ก.ย. 67

ปีงบประมาณ 2568

ม.ค. 67 ก.พ. 67 มี.ค. 67

ไตรมาส 4/67
รายงานความก้าวหน้า

และ ผู้บริหาร
หน่วยงาน อนุมัติ (M7)
ในระบบ eMENSCR

- สป.รง.
- กกจ. 
- กพร.
- กสร.
- สสปท.
- สปส. (ไตรมาส 3/67)

1 -15 ต.ค. 67

รายงานผลสัมฤทธิ์
แผนรายปี (พ.ศ. 2567)
ในระบบ eMENSCR
(สป.รง. /กกจ./

กพร./กสร./สสปท.)
1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 67

รายงานผลสัมฤทธิ์
แผนรายปี (พ.ศ. 25667
ในระบบ eMENSCR

(สปส.)
1 ต.ค. 67 – 
30 เม.ย. 68

อนุมัติ (M7)
ไตรมาส 4/67 

ในระบบ eMENSCR
(หัวหน้าครัสเตอร์

และ ปรง.)

16 -30 ต.ค. 67

รายงานผลสัมฤทธิ์
แผนปฏิบัติการด้าน...
ในระบบ eMENSCR

1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 67

ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การน าเข้าข้อมูลแผนระดับ 3 และการรายงานผลสัมฤทธิ์

ไตรมาส 3/67
รายงานความก้าวหน้า 

และ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

อนุมัติ (M7) ในระบบ

สป.รง. /กกจ. /กพร. 
/กสร./สสปท./

สปส. (ไตรมาส 2/67)

1-15 ก.ค. 67

อนุมัติ (M7) 
ไตรมาส 
3/67 

(หัวหน้า
ครัสเตอร์
และ ปรง.)

16 -30 
ก.ค. 67

น าเข้าโครงการใหม่
ระหว่างปี/งบแหล่งอื่น 

(M1 – M5) และ
อนุมัติจากผู้บริหาร
หน่วยงาน (M7)
1 - 15 ก.ค. 67

อนุมัติ (M7) 
น าเข้า

โครงการ
 

16 - 30 
ก.ค. 67

น าเข้าโครงการใหม่
ระหว่างปี/งบแหล่งอื่น 

(M1 – M5) และ
อนุมัติจากผู้บริหาร
หน่วยงาน (M7)
1 - 17 เม.ย. 67

ไตรมาส 2/67
รายงานความก้าวหน้า

และ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

อนุมัติ (M7) ในระบบ

สป.รง. /กกจ. /กพร. 
/กสร./สสปท./

สปส. (ไตรมาส 1/67)

1 - 17 เม.ย. 67

อนุมัติ (M7)
ไตรมาส
2/67

(หัวหน้า
ครัสเตอร์
และ ปรง.)

18-30 
เม.ย. 67

อนุมัติ (M7) 
น าเข้า

โครงการ

18 - 30 
เม.ย. 67

ไตรมาส 1/67
รายงานความก้าวหน้า 

และ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

อนุมัติ (M7) ในระบบ 

สป.รง. /กกจ. /กพร.     
/กสร./สสปท./

สปส. (ไตรมาส 4/66)

1 - 16 ม.ค. 67

อนุมัติ (M7) 
ไตรมาส 
1/67 

(หัวหน้า
ครัสเตอร์
และ ปรง.)

17 - 30 
ม.ค. 67

น าเข้าโครงการใหม่
ระหว่างปี/งบแหล่งอื่น 

(M1 – M5)  และ
อนุมัติจากผู้บริหาร
หน่วยงาน (M7)
1 - 16 ม.ค. 67

อนุมัติ (M7) 
น าเข้า

โครงการ

17 - 30 
ม.ค. 67

รายงานผลสัมฤทธิ์
แผนรายปี (พ.ศ.2566)
ในระบบ eMENSCR 

(สปส.)
ภายใน 30 เม.ย. 67

ติดต่อ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน  โทร : 022321270 

รายงาน
ผลสัมฤทธิ์
- แผนรายปี 
(พ.ศ. 2566)
- แผนปฏิบัติ
การด้าน...

(สป.รง./ กกจ./
กพร./ กสร.)

ภายใน
30 ธ.ค. 66

อนุมัติ (M7) 
การน าเข้า

แผนระดับ 3
ในระบบ

(หัวหน้า
ครัสเตอร์
และ ปรง.)
 17 - 30 
ต.ค. 66

น าเข้าแผนระดับ 3 
และ ผู้บริหารหน่วยงาน 
อนุมัติ (M7) ในระบบ 
- แผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2567)

- แผนปฏิบัติการด้าน...

(สป.รง./กกจ./กพร./
กสร. /สสปท.)

1 - 16 ต.ค. 66 การน าเข้าแผนระดับ 3 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567)

และผู้บริหารหน่วยงาน 
อนุมัติ (M7) ในระบบ

(สปส.)   

1 ธ.ค. 66 – 15 ม.ค. 67

อนุมัติ (M7) 
การน าเข้า

แผนระดับ 3
 ในระบบ

(หัวหน้าครัสเตอร์ 
และ ปรง.) 

16 - 30 ม.ค. 67

น าเข้าโครงการ
ประจ าปี

งบประมาณ 2567
และผู้บริหาร

หน่วยงานอนุมัต ิ
(M7) ในระบบ

(สป.รง./กกจ./
กพร./กสร./สสปท.)

1 – 30 พ.ย. 66

อนุมัติ (M7) 
น าเข้า

โครงการ
ในระบบ 

(หัวหน้า
ครัสเตอร์
และ ปรง.)

1 – 30 
ธ.ค. 66

อนุมัติ (M7) 
น าเข้า

โครงการ
ในระบบ

(หัวหน้า
ครัสเตอร์ 
และ ปรง.)

1 – 30 
ม.ีค. 67

การน าเข้าข้อมูลโครงการและรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส

ไตรมาส 2

น าเข้าโครงการ
ประจ าปี

งบประมาณ 
2567

และผู้บริหาร
หน่วยงานอนุมัต ิ

(M7)ในระบบ

(สปส.)

1 – 29 ก.พ. 67



สรปุแนวทางการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงแรงงาน

การน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบ eMENSCR1
1.1 กรณีโครงการ/การด าเนินงาน ของปีงบประมาณ 2567 ทุกโครงการ น าเข้าในไตรมาส 1 

     ภายในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 66    หน่วยงานด าเนินการ : สป.รง. / กกจ. / กพร. / กสร. และ สสปท.

1.2 กรณีหน่วยงานท่ีด าเนินงานตามปปีฏิทินน าเขา้โครงการ/การด าเนินการ ในระบบ eMENSCR 

     ภายในวนัท่ี 29 กมุภาพันธ์ 67  หน่วยงานด าเนินการ : สปส.

1.3 กรณีโครงการ/การด าเนินการ ท่ีได้รบัจดัสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น หรอื โครงการเกิดขึ้นใหมห่ลังไตรมาส 1 
     ให้น าเข้าขอ้มูลโครงการได้ ภายในเวลาท่ีก าหนดดังน้ี
     (1)  16 มกราคม 67 (1)  17 เมษายน 67   (2) 15 กรกฎาคม 67            *โดยก่อนด าเนินการน าเข้ากรุณาให้แจง้กลุ่ม ป.ย.ป. ทราบ

ซกัซอ้มความเขา้ใจ   ในการน าเข้าโครงการในระบบ eMENSCR

น าเข้าโครงการ/การด าเนินการประจ าปี 2567
เน้นใหค้วามส าคัญโครงการท่ีมีผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

จากการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย
ของแผนท้ัง 3 ระดับ 

(แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนระดับ 2 : แผนแมบ่ทฯ แผนความมัน่คงแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 13 / แผนระดับ 3 : แผนปฏิบัติราชการ ฯลฯ)

ส าหรบัรายการท่ีเป็นรายจา่ยประจ าขั้นพ้ืนฐาน หรอื รายการ
ค่าใชจ้า่ยเพ่ือการบรหิารและอ านวยการ

(เช่น ค่าใช้จา่ยบุคลากร ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าครภัุณฑ์ 
และค่าท่ีดินหรอืส่ิงก่อสรา้งท่ีไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ)

ไม่ต้องน าเข้าขอ้มูลดังกล่าวในระบบ eMENSCR

การรายงานความก้าวหน้าแต่ละไตรมาส ในระบบ eMENSCR

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/การด าเนินงานแต่ละไตรมาส 
พรอ้มอนุมัติ M7 ดังน้ี 
ไตรมาส 1 วนัท่ี 1 -  16 ม.ค. 67 / ไตรมาส 2 วนัท่ี 1 -  17 เม.ย. 67 
ไตรมาส 3 วนัท่ี 1 - 15 ก.ค. 67 / ไตรมาส 4 วนัท่ี 1 - 15 ต.ค. 67

ข้อมูล ณ วนัท่ี 4 ต.ค. 2566    กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน 

2

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

http://nscr.nesdc.go.th/emenscr-attachment65/

หน่วยงานด าเนินการ
สป.รง. / กกจ. / กพร. / กสร. / สสปท.
ส าหรับ สปส. รายงานผลการด าเนินงานตามปีปฏิทิน

การน าเขา้ขอ้มูลแผนระดับ 3 ในระบบ eMENSCR3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจดัท าแผนระดับท่ี 3

https://shorturl.asia/0zyfj

รายงานผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการด้าน...
> หน่วยงานท่ีด าเนินการตามปงีบประมาณ  

จดัท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธ์ิ
          - ประจ าปงีบประมาณ 2566 ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2566
          - ประจ าปงีบประมาณ 2567  ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2567
> หน่วยงานท่ีด าเนินการตามปปีฏิทิน 

จดัท าและน าเข้ารายงานผลสัมฤทธ์ิ
            - ประจ าปีงบประมาณ 2566   ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2567
   - ประจ าปีงบประมาณ 2567  ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2568

การน าเข้าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตรช์าติ ผ่านเวบ็ไซต์5

5.1 น าเข้า ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวจิยั 
ท่ีผ่านมา ในระบบ Open-D ในรปูแบบไฟล์
นามสกลุ .docx .xlsx .json 
ภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2567 โดยใช ้Username 
และ Password เดียวกับระบบ eMENSCR

5.2 งานวจิยั ท่ีหน่วยงานของรฐัได้รบังบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการเองหรอืจา้งท่ีปรกึษา ให้น าเข้าระบบ 
Open-D ภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2567

** ใหป้ฏิบตัิตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างเครง่ครดั

ส าหรับกองแผน หรือ กองท่ีได้รับมอบหมายให้จดัท า

รายงานผลสัมฤทธ์ิประจ าปงีบประมาณ เม่ือส้ินปีงบประมาณ
ในระบบ eMENSCR4 ส าหรบักองแผน หรอื กองท่ีได้รบัมอบหมายให้จดัท า

3.1 แผนปฏิบตัิราชการรายปี 

- หน่วยงานท่ีด าเนินการตามปีงบประมาณ น าเข้าข้อมูลในระบบ 

พรอ้มอนุมัติ M7 ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2566

- หน่วยงานท่ีด าเนินการตามปีปฏิทิน น าเข้าข้อมูลในระบบ 

พรอ้มอนุมัติ M7 ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2567

3.2 แผนปฏิบตัิการด้าน...
หน่วยงานเจา้ภาพหลักน าเข้าแผนฯ ท่ีประกาศใชแ้ล้ว
ในระบบ eMENSCR พรอ้มอนุมัติ M7 
(โดยใช้ Username และ Password ของกองแผนหรอืกองท่ีได้รบัมอบหมาย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลสัมฤทธ์ิ

https://shorturl.asia/dMqIF

ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (ระบบ Open-D) 

https://opendata.nesdc.go.th/

**หน่วยงานต้องน าเขา้แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 
ใหแ้ล้วเสรจ็ก่อน จงึจะสามารถน าเขา้ขอ้มูลโครงการ/การด าเนินงานได้

**ให้หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไปพลางก่อน ตามกรอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 พ.ค. 67)  เม่ือ พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใชบ้ังคับแล้ว 
หน่วยงานต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกครั้งหน่ึง
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